ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

OBJETO:	**Construção de Campo de Futebol no município de Normandia/RR, CV: 964540/MINISTERIO DOS ESPORTES/CAIXA.**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**COMUNIDADE INDÍGENA RAPOSA, MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR.**	**116,82%(HORA) 71,64%(MÊS)**	**DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026; DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 12/2025**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						**BDI (SERVIÇOS)**	**24,87%**	**1,2487**
						BDI (EQUIPAMENTOS)	**15,28%**	**1,1528**
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MESES**				**TOTAL**		
		1 MÊS	**2 MÊS**	**3 MÊS**	**4 MÊS**	**R$**	**%**	
I	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	11,50% 6.538,91	33,69% 19.156,15	32,03% 18.212,27	22,78% 12.952,72	56.860,05	3,964%	
II	**SERVIÇÕES INICIAIS**	100,00% 74.032,55				74.032,55	5,161%	
III	**PAVIMENTAÇÃO**	50,00% 437.737,80	50,00% 437.737,80			875.475,60	61,031%	
IV	**ARQUIBANCADA**		50,00% 133.182,44	50,00% 133.182,43		266.364,87	18,569%	
V	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		50,00% 28.649,99	50,00% 28.649,99		57.299,98	3,994%	
VI	**DRENAGEM DO CAMPO**		40,00% 13.732,07	30,00% 10.299,05	30,00% 10.299,06	34.330,18	2,393%	
VII	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**			30,00% 17.010,06	70,00% 39.690,13	56.700,19	3,953%	
VIII	**SERVIÇOS FINAIS**			50,00% 6.706,07	50,00% 6.706,07	13.412,14	0,935%	
PARCIAL	R$	**518.309,26**	**632.458,45**	**214.059,87**	**69.647,98**	**1.434.475,56**	**100,00%**	
	%	**36,13%**	**44,09%**	**14,92%**	**4,86%**			
ACUMULADO	R$	**518.309,26**	**1.150.767,71**	**1.364.827,58**	**1.434.475,56**			
	%	36,13%	80,22%	95,14%	100,00%			

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE DE MELO MEDEIROS SILVA
Data: 16/03/2026 23:14:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br