PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

OBJETO:	**Reforma do Centro Cultural da Comunidade Napoleão no Município de Normandia**	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	**DESCRIÇÃO**		**P E R Í O D O**		**VALOR TOTAL**	
			30	**60**	**R$**	**%**
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		50,13%	49,87%	9.816,61	4,45%
			4.921,07	4.895,54		
2	SERVIÇOS INICIAIS		100,00%		3.801,24	1,72%
			3.801,24			
3	REFORMA		50,00%	50,00%	205.976,81	93,39%
			102.988,41	102.988,41		
4	DIVERSOS			100,00%	949,76	0,43%
				949,76		
PARCIAL DO MÊS COM BDI		R$	**111.710,72**	**108.833,71**	**220.544,42**	**100,0%**
		%	50,65%	49,35%		
ACUMULADO		**R$**	**111.710,72**	**220.544,43**		
		%	50,65%	100,00%		

MARCELO BARAUNA BENTO (382.869.552-34):38286955234

Assinado de forma digital por MARCELO BARAUNA BENTO (382.869.552-34):38286955234
Dados: 2025.11.06 17:07:24 -04'00'