OBJETO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LIMA, COMUNIDADE CANAVIAL NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Roraima
SBC - 07/2026 - Roraima
SICRO3 - 04/2026 - Roraima
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,55%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,79%
Mensalista: Sinapi - 70,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		35.455,21	14.182,08	14.182,08	7.091,04
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
		66.328,14	66.328,14		
3	COBERTURA QUADRA	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		489.323,63	195.729,45	195.729,45	97.864,73
4	PAVIMENTAÇÃO - PISOS E ACESSÓRIOS	100,00%	20,00%	80,00%	
		141.171,64	28.234,33	112.937,31	
5	TRANSPORTES	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%
		46.739,93	23.369,97	18.695,97	4.673,99
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		1.990,96			1.990,96
Porcentagem			41,98%	43,73%	14,29%
Custo			327.843,96	341.544,82	111.620,72
Porcentagem Acumulado			41,98%	85,71%	100,0%
Custo Acumulado			327.843,96	669.388,78	781.009,51