ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA DE NORMANDIA
Fls._____

PARECER TÉCNICO

Contrato: 026/2024
Processo 090/2023-SMISP
Empresa Contratada: DMD Serviços e Comércio
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR.

Assunto: Aditivo de Serviços

Informações preliminares

Este Parecer Técnico tem por finalidade atender solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos quanto a análise da documentação proposta por esta Prefeitura à empresa Contratada, referente aos serviços a serem aditados junto ao contrato original, subsidiando tecnicamente.

Da Análise dos Serviços Aditados e Documentação proposta

Esta Prefeitura tem feito investimento em infraestrutura urbana quanto a atividades de esporte e lazer, principalmente na sede do Município, onde este Processo faz parte deste tipo de obra. Assim sendo, considerando que a empresa contratada vem executando de célere e cumprindo o contrato firmado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos está propondo algumas adequações ao Projeto original, como por exemplo a supressão itens como piso tátil, placa orientativa de exercícios e outros. Estas alterações são necessárias para adequação dos quantitativos reais a serem executados, que causa um impacto na planilha orçamentária contratada.

Estes acréscimos e supressões de serviços geram um impacto financeiro, sendo um acréscimo de R$ 60.725,59 e supressão de R$ 24.394,37, que será aplicado sobre o

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE NORMANDIA
Fls.

contrato original de R$ 394.915,08, gerando um acréscimo de R$ 36.332,18, totalizando R$ 431.246,30. que corresponde a 9,20%, ou seja, dentro do limite previsto em Lei.

Considerações finais

Este Parecer conclui, tecnicamente, que os cálculos apresentados pela Empresa requerente estão dentro dos padrões e legislações usuais referentes a Planilha Orçamentária Contratada, ratificando a necessidade de estabelecer o Termo Aditivo de serviços para o presente contrato, conforme a planilha apresentada. Sugiro ao Gestor da Secretaria de Infraestrutura e Obras solicitar da empresa contratada o Projeto "as built" ao final das referidas adequações na obra, para fins de juntada ao Processo Administrativo e demais atos para emissão do Termo de Recebimento da obra.

Submetemos à análise e aprovação superior, sugerindo Parecer jurídico para prosseguimento do feito.

Este é o parecer.
Smj.

Normandia/RR, 19 de agosto de 2024.

Marcelo Barauna Bento
Engenheiro Civil/Crea 0910295-RR

Digitalizado com CamScanner